


MISE AUX NORMES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RN10 DANS LA VIENNE

Octobre 2021

Avril 2023

2023

2025



Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre : État (DIR Atlantique)
Montant global de l'opération : 38,5 M€ (dont 13M€ au titre du Plan de relance)
Objectifs de l'opération générale :

- Suppression des carrefours plans, création d'échangeurs dénivelés et mise en place de voies de rétablissement ;
- Mise aux normes environnementales au droit des aménagements réalisés ;
- Pour le secteur de Crouelle-Ligugé :
 - * reconfiguration de l'échangeur,
 - * mise à 2x2 voies de la RN10.

TRAVAUX SECTEUR CROUTELLE-LIGUGÉ

Élargissement de la RN10
 Reconfiguration de l'échangeur



MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
 Liberté
 Égalité
 Fraternité

L'État investit pour la sécurité et l'environnement de la RN10

CHANTIER d'octobre 2021 à avril 2023

Information
www.dira.fr


Coût de l'opération
13 millions d'euros

Direction interdépartementale des routes Atlantique

PHASE 5

de mi-septembre 2022 à mi-novembre 2022

- Fin de la mise à 2x2 voies de la RN10 sens Nord -> Sud
- Adaptation de la bretelle 1 (Poitiers -> Niort)



Futur échangeur CROUTELLE-LIGUGÉ

Octobre 2021

Mi-septembre 2022 - Mi-novembre 2022

juillet 2023

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6	Phase 7
<ul style="list-style-type: none"> Création des bretelles 2 et 3 Début de la construction de l'ouvrage d'art 	<ul style="list-style-type: none"> Livraison de la bretelle 2 Création des bretelles 3 et 4 Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art 	<ul style="list-style-type: none"> Démolition de l'ouvrage existant Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art Mise à 2x2 voies de la RN10 sens Sud -> Nord 	<ul style="list-style-type: none"> Création du giratoire Est Raccordement de la RD611 et des voiries locales 	<ul style="list-style-type: none"> Fin de la mise à 2x2 voies de la RN10 sens Nord -> Sud Adaptation bretelle 1 	<ul style="list-style-type: none"> Travaux de finition de la RN10 dans les deux sens 	<ul style="list-style-type: none"> Finitions générales



PHASE


5



à partir de mi-septembre 2022



FERMETURE de la bretelle de sortie Poitiers vers Niort





PHASE

5



à partir de mi-septembre 2022



FERMETURE de la bretelle de sortie Niort vers Angoulême

